

Số: **3908** QĐ-BYT

Hà Nội, ngày **10** tháng **9** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (nhà số 21) -Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Xét Tờ trình số 1790/TTr-PAS ngày 10/8/2020 của Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh về việc xin thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (nhà số 21); Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch Tài chính ngày 24/8/2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (nhà số 21) của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (nhà số 21).

2. Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

3. Địa điểm xây dựng: Số 167 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng và công nghệ Hà Nội.

5. Nội dung, mục tiêu và qui mô đầu tư: Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (nhà số 21) của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và thực hành của Viện.

6. Tổng mức đầu tư: 499.503.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm linh ba nghìn đồng.), trong đó:

- Chi phí xây dựng : 451.451.000 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD : 48.052.000 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách nhà nước năm 2020 : 466.159.000 đồng

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị : 33.344.000 đồng năm 2020

8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2020.

10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (nhà số 21) của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Lý do điều chỉnh: Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và áp dụng định mức xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 4802/QĐ-BYT ngày 15/10/2019 của Bộ Y tế.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Đồng chí Q. Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KH-TC (3b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Đỗ Xuân Tuyên



PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung
(nhà số 21) - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh**

(Kèm theo Quyết định số: 3908/QĐ-BYT, ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu/Hợp đồng (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	33.344.000						
1	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	29.344.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Đã thực hiện	Trọn gói	
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình	4.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Đã thực hiện	Trọn gói	
II	Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu	0						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	466.159.000						
1	XL01.2020: Cải tạo nhà tạp vụ thành khu vực chứa các tủ đông sâu tập trung (nhà số 21)	451.451.000	Ngân sách nhà nước năm 2020	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi Hồ sơ	Từ Quý III/2020	Trọn gói	60 ngày
2	TV01.2020: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	14.708.000	Ngân sách nhà nước năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý III/2020	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu (I+II+III)		499.503.000						
<i>(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm linh ba nghìn đồng)</i>								

